
  1 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HƢƠNG THUỶ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 62  / TB-UBND 

 

Hương Thuỷ,  ngày   31  tháng  5  năm 2019 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Đắc Tập tại phiên họp rà soát 

 công tác BT, HT&TĐC dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài  

 

Ngày 28 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã tổ chức phiên họp rà soát công 

tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế 

Phú Bài, đồng chí Nguyễn Đắc Tập – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì phiên 

họp. Tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Văn 

phòng HĐND&UBND, TN&MT, TC-KH, QLĐT, TTPTQĐ, QLDA ĐTXD khu 

vực thị xã và đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường:  Phú Bài, Thủy Phù, Thủy 

Tân, Thủy Lương. 

Sau khi đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã trình bày báo 

cáo về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Mở rộng Cảng hàng không 

Quốc tế Phú Bài, các ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí 

Nguyễn Đắc Tập – Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận các nội dung sau:  

Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho Tổng Công ty Hàng Không thực 

hiện Dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài đúng thời hạn đã cam kết 

với UBND tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết dứt 

điểm những công việc còn tồn đọng. 

- Đối với các trường hợp chưa nhận tiền bồi thường: TTPTQĐ thị xã tiếp 

tục làm việc với các hộ dân để vận động các hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. 

- Đối với các trường hợp đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa di dời lăng, 

mộ: Yêu cầu UBND các xã, phường: Thủy Tân, Thủy Phù, Phú Bài chủ động 

thông báo cho các hộ ảnh hưởng trên địa bàn khẩn trương di dời mồ mã theo quy 

định, đảm bảo chậm nhất đến ngày 02/6/2019 phải di dời xong; TTPTQĐ thị xã 

tổng hợp báo cáo UBND thị xã. 

- Đối với các trường hợp lăng, mộ vô chủ kiểm kê thiếu: TTPTQĐ thị xã 

phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác minh, trình phòng TN&MT thẩm 

định, UBND thị xã phê duyệt bổ sung. 

- Trường hợp giao đất cho hộ gia đình ông Đỗ Duy Cường: phòng Tài 

nguyên và Môi trường thị xã chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan căn cứ các 

quy dịnh pháp luật, đối chiếu các trường hợp tương tự đã giao đất của các dự án để 

rà soát, tính toán giá đất tái định cư, báo cáo UBND thị xã trước ngày 02/6/2019. 

- Trường hợp giao đất ông Tô Toản, xã Thủy Phù: TTPTQĐ thị xã căn cứ 

các quy định pháp luật, báo cáo UBND thị xã để xem xét, chỉ đạo. 
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- Trường hợp di dời lăng, mộ hộ gia đình ông Phạm Văn Lệch: TTPTQĐ thị 

xã chủ trì, phối hợp với UBND xã Thủy Phù làm việc với hộ gia đình, nghiên cứu 

các quy định bố trí diện tích phù hợp để hộ gia đình di dời và xây dựng lại. 

2. Hạng mục chuyển đến Đại đội phòng không C594 

Đối với kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiền: Giao trách nhiệm 

cho Giám đốc TTPTQĐ chủ trì, phối hợp với Trưởng các phòng: TC-KH, 

TN&MT, QLĐT và Chủ tịch UBND phường Thủy Lương căn cứ quy định pháp 

luật, các văn bản  hiện hành và đối chiếu hiện trạng thực tế Doanh nghiệp đang sử 

dụng để xây dựng phương án bồi thường (có thể xây dựng nhiều phương án), báo 

cáo UBND thị xã trước ngày 02/6/2019. 

3. Một số nội dung khác 

Hiện nay, trên địa bàn thị xã, một số công trình, dự án do Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng khu vực thị xã làm chủ đầu tư đã khởi công xây dựng, nhưng tiến 

độ thực hiện chậm, như dự án: Đường phân luồng công nhân ra vào Khu công 

nghiệp Phú Bài; Nâng cấp, mở rộng đường Tôn Thất Sơn…, UBND thị xã yêu cầu 

Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng khu vực thị xã có kế hoạch xây dựng cụ thể 

đối với các dự án đang triển khai, thời gian hoàn thành, vướng mắc… báo cáo 

UBND thị xã trước ngày 07/6/2019 để xem xét, chỉ đạo. 

UBND thị xã thông báo các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                            
- TT Thị ủy; 

- TT.HĐND thị xã;              

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- VP: CVP, PCVPpt, CVpt; 

- Lưu: VT.    

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trƣơng Nhật Quang 
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